
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 22/C002D - MURO CONTENÇÃO - VILA DAS 

LARANJEIRAS

29/12/2022
Item/Descrição TOTAL Mês 1 % Mês 2 % Mês 3 %

 1. PLANEJAMENTO OBRA E LOGÍSTICA - Etapa sem desembolso financ. -                              -                           0,00% -                           0,00% -                           0,00%

 2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 50.040,46                  6.991,75                 13,97% 21.524,36               43,01% 21.524,36               43,01%

 3. INSTALAÇÃO DA OBRA -                              -                           0,00% -                           0,00% -                           0,00%

 3. 1. SERVIÇOS INICIAIS 21.796,03                  6.310,03                 28,95% 14.331,74               65,75% 1.154,27                 5,30%

 3. 2. CANTEIRO DE OBRAS 15.682,44                  3.884,01                 24,77% 7.206,33                 45,95% 4.592,10                 29,28%

 4. SERVIÇOS -                              -                           0,00% -                           0,00% -                           0,00%

 4. 1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 8.380,50                    -                           0,00% 8.380,50                 100,00% -                           0,00%

 4. 2. DRENAGEM 1.523,59                    -                           0,00% 1.523,59                 100,00% -                           0,00%

 4. 3. MURO DE CONTENÇÃO 63.713,26                  -                           0,00% 63.713,26               100,00% -                           0,00%

 4. 4. PAVIMENTAÇAO 7.970,55                    -                           0,00% 7.970,55                 100,00% -                           0,00%

 4. 5. SERVIÇO COMPLEMENTAR 13.823,05                  -                           0,00% 13.823,05               100,00% -                           0,00%

 5. FINALIZAÇÃO DA OBRA - Etapa sem desembolso financ. -                              -                           0,00% -                           0,00% -                           0,00%
TOTAL - MÊS 182.929,88                     17.185,78                    9,39% 138.473,38                  75,70% 27.270,72                    14,91%

TOTAL - ACUMULADO 17.185,78                    9,39% 155.659,16                  85,09% 182.929,88                  100,00%
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